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1 INTRODUCCIO

1.1 Queés?
El “Plec de Requisits BIM” és el document que explica el protocol a seguir per a I'organitzacio de
la informacio digital relacionada amb el model BIM que el contractista lliurara a I’AMB, referent
a una o varies disciplines.

1.2 Per a que serveix?
D’una banda, aquest document té per objectiu definir les bases de lliurament del projecte
generat amb la tecnologia BIM, i d’altra banda n’acota I'abast, segons I'ambit, fase o disciplina.

El Plec de Requisits BIM establira els condicionants perque el projecte BIM sigui plenament
operatiu pel que fa a:

e Revisio dels dissenys

e Coordinacio espacial

e Visualitzacions del model

e Produccid de planols 2D d’acord amb el model
e Amidaments i pressupost

1.3 Com s’aplica?
De manera general, el Plec de Requisits BIM contempla dues situacions principals en les quals
es podran aplicar les directrius, que sén:

e Fase de projecte
e Fased’obra

De manera especifica, en alguns apartats s’indicara que es fa referéncia exclusivament a una o
altra fase.

Per a facilitar la gestié de la gran quantitat d’informacié que conté el model BIM, els
contractistes hauran de pactar la metodologia a seguir amb I'equip de coordinacié BIM de
I’AMB, segons els criteris que s’establiran en aquest document.

1.4 Modalitats de contractacié
Aquest Plec de Requisits BIM s’aplicara a les diferents modalitats de contractacié, podent
tractar-se de d’una contractacid total del projecte BIM, d’una contractacié parcial (per
disciplines) o bé una actualitzacié del model As-Built durant I’obra. Per a cada cas especific caldra
tenir en compte:
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Contractacid total: el desenvolupament del projecte BIM en missid complerta (totes les
disciplines) es basara en unes directrius previes fixades pel contractant, que el
contractista haura de seguir fins al lliurament del projecte.

Contractacié parcial: el desenvolupament del projecte BIM d’una o varies disciplines
particulars requerira mantenir la coordinacié amb el desenvolupament de la resta del
projecte. S’estableixen en l'apartat “4 Procediments de col-laboracid en fase de
projecte” uns protocols a seguir per tal de regular els fluxos de treball, que inclouran la
proposta, modificacié i avaluacié de solucions per part del contractista i/o del
contractant.

As-Built: per a I'actualitzacié As-Built del model BIM d’acord amb la realitat de I’execucio
de I'obra s’exigira un seguiment continu a peu d’obra. Els requeriments dels mitjans
humans professionals que hauran d’encarregar-se d’aquesta tasca (requisits academics,
experiencia previa, competéncies, dedicacié en obra i portfoli), es reflecteixen en I’
“ANNEX: Mitjans humans professionals en obra”.

INFORMACIO DEL PROJECTE

2.1 Resum del projecte

Com a portada del projecte BIM (primera vista quan s’obre I’arxiu) s’incloura un planol amb una
imatge significativa del projecte seguida d’una fitxa amb la informacio principal.

Aguesta imatge sera una exportacio raster (JPG, TIFF, PNG, etc...), i no una vista del projecte.

ESTAT ACTUAL. EDIFICIS Ai B DE L'AMB

€62, NUM 16 - 18 ZONA FRANCA, 08040 Barcelona

A AMB % Area Metropolitana rro—
A % de Barcelona ‘——]_

CONTINGUT: MODELAT D'ARQUITECTURA | ESTRUCTURA, SEGONS PLANOLS AS BUILT PROPORCIONATS PER LA PROPIETAT.
EQUIP REDACTOR: A3D CONSULTING INTEGRATED BIM SOLUTIONS S.L. DATA D'ENTREGA: 01.06-2016

Fitxa exemple (PENDENT ACTUALITZACIO ESQUEMA ISO)
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3 AGENTS INTERVINENTS | FUNCIONS

3.1 Rols

Aquest apartat presenta les diferents funcions que es reconeixen en el marc del projecte BIM.
El seglient apartat les contextualitzara en cada fase.

o Director de projecte. La figura de referencia en el projecte, qui coordina la resta
de recursos humans participants. Si bé no és imprescindible que domini totes
les vessants del modelatge en BIM, si ha de saber aprofitar al maxim els
beneficis del BIM i també minimitzar I'impacte de les dificultats.

o BIM manager: o director BIM. Es I'encarregat de liderar la correcta implantacié
i Us de la metodologia BIM, coordinant el modelatge del projecte i els recursos
de software en col-laboracié amb tots els agents implicats, assegurant la
correcta integracid dels models i de les seves disciplines amb la visio global del
projecte, coordinant aixi mateix la generacié de contingut.

o BIM coordinators: o coordinadors BIM. Es responsabilitzen separadament dels
models BIM de cada disciplina: arquitectura-urbanitzacid, estructura o
instal-lacions. Realitzen de nexe d’unié entre el BIM manager, els altres BIM
coordinators i I'’equip de produccio, assegurant-se que al llarg del modelatge se
segueixen les normes BIM i les plantilles designades i que es mantenen els
estandards i rutines de treball. A més, supervisa i ofereix suport en les activitats
del dia a dia dels especialistes BIM.

o BIM modelador: Modelador especialista BIM.

3.2 Agents intervinents en fase de projecte

En fase de projecte, tant el contractista com el contractant hauran de comptar amb un equip de
Coordinacio BIM, i caldra que ho manifestin respectivament identificant els agents responsables
i la resta de I'equip de modelatge amb una fitxa que contingui la seglient informacio:

EMPRESA
Nom Funcio Seu | Contacte
1 | Nom Cognom Director de projecte (opcional) BCN | nom.cognom@empresal.com
2 | Nom Cognom BIM Manager BCN | nom.cognom@empresal.com
3 | Nom Cognom BIM Coordinator ARQ /INS /EST | BCN | nom.cognom@empresal.com
4 | Nom Coghom BIM Specialist BCN | nom.cognom@empresal.com

3.3 Agents intervinents en fase d’obra

En fase d’obra, tant el contractista com el contractant hauran de comptar amb un equip de
Coordinacié BIM. En cas que ho expressi el contractant, I'equip de coordinacié BIM que el
contractista aportara podra sintetitzar-se en la figura d’'un BIM specialist IN SITU, que
s’encarregui del seguiment de l'obra i actualitzacié del model As Built. Pot trobar-se més
informacid en I'apartat “ANNEX: Mitjans humans professionals en obra”.

Caldra també que ambdues parts la fitxa amb els diferents recursos humans i les funcions que
se’ls assignen.



mailto:nom.cognom@empresa1.com
mailto:nom.cognom@empresa1.com
mailto:nom.cognom@empresa1.com
mailto:nom.cognom@empresa1.com

www.a3d.es

A )
. Plec de Requisits BIM AMB: versi6 v2.2 bim@a3d.es
CONSULTING 935752977
Nom Funcio Seu | Contacte
1 | Nom Cognom Director de projecte BCN | nom.cognom@empresal.com
2 | Nom Cognom BIM Manager BCN | nom.cognom@empresal.com
3 | Nom Cognom BIM Coordinator ARQ BCN | nom.cognom@empresal.com
4 | Nom Cognom BIM Specialist IN SITU BCN | nom.cognom@empresal.com

4 PROCEDIMENTS DE COL-LABORACIO

4.1 Lliuraments i compartimentacio dels arxius a través del navol

S’acordara els terminis en qué cada part lliurara els arxius o mantindra actualitzats els arxius
respectivament, i es mantindra un registre per a controlar el compliment d’aquests terminis.

Aquests lliuraments es realitzaran telematicament, d’acord amb el procediment que 'equip de
coordinacio BIM de I’AMB estableixi.

En cas que sorgeixi la necessitat de treball col-laboratiu, per tal d’assegurar un bon flux i
intercanvi de la informacid, aquesta s’allotjara en un directori en el ndvol obert a tots els agents.
L’equip de coordinacié BIM de ’'AMB tindra permisos d’edicié de manera exclusiva sobre aquest
directori, i sera I’encarregat de mantenir actualitzades les darreres versions dels arxius.

4.2 Compartimentacié

4.2.1 Control de modificacions i revisions

En el marc d’un treball col-laboratiu, les revisions i modificacions del model s’hauran de
documentar graficament mitjangant vistes de control de revisions (veure apartat 4.9.1 Gestio de
vistes), s’indicaran i es comentaran amb nuvols de revisid, i se’n mantindra un registre
alfanumeric.

Versiones/Revisiones de plano L 19 Jimeisom]

Secuencia

Numeracién Emitida Emitida a Emitida por Maostrar

Descripcién
lumérica Datel Redistribucié | Nube y etiqueta
3 Numérica Fecha 2 Revision 2 Nube y ctiqueta

@ Por proyect

Por plane

Fia

Opdiones de numeracidn

Numérico.
Alfanumérice...
Longitud de arco
2.00
G

L’equip de coordinacié BIM d’AMB se fixara procediments de comunicacié de les modificacions
i revisions addicionals, com ara mantenir un registre en un full de calcul annex al projecte.
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4.2.2 Controliaprovacio de canvis

4.2.2.1 Models aprovats

En les diferents fases de projecte, I'actualitzacié dels model BIM es fara seguint el seglient
procediment:

Es partira dels models aprovats en fases anteriors, i aquests es modificaran per recollir els canvis
i adaptacions de projecte en aquesta fase, perd mantenint el mateix nivell de detall i de
desenvolupament que en els models inicialment aprovats.

Aquests models s’actualitzaran a mesura que hi hagi canvis durant el procés de disseny o d’obres
i es pactara entre AMB i el contractista amb quina freqiiéncia caldra compartir amb tots els
agents els models actualitzats.

4.2.2.2 Control de canvis
El control de canvis es desenvolupara per part de AMB quan aquests canvis provinguin de:

e Modificacions / millores proposades per AMB
e Canvis requerits per part del client

Quan els canvis siguin deguts a propostes de part dels contractistes, aquests tindran la
responsabilitat de generar uns models parcials (partint dels models aprovats) que continguin les
modificacions proposades. Aquests models seran revisats per part de I'equip de coordinacio BIM
de 'AMB i quan s’acceptin i aprovin les propostes, aquests models modificats seran incorporats
com a part dels models aprovats.

Aguesta incorporacio del model parcial al model aprovat estaran a carrec de I’AMB.

5 CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat dels models BIM realitzats pel contractista es basara en una avaluacié del
compliment de les directrius que s’estableixen en aquets Plec de Requisits BIM. De manera
especial, es parara atencié al seguiment de les directrius pel que fa a:
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o VISTES DE CONTROL
= 10 CONTROL: Apartat de control d'elements.
e 11 Control geomeétric
e 12 Control imprecisions
e 13 Control subprojectes
e 14 Control llegendes

5.1 Control de qualitat en fase de projecte

En el moment del lliurament es comprovara el compliment de aquest plec durant un temps
determinat que AMB establira en cada cas. Un cop feta aquesta revisi6 AMB presentara un
informe amb esmenes com a correccions que el contractista haura de resoldre en un termini
gue igualment AMB fixara en cada situacio.

En cas de que no es detectin errades o omissions, aquest informe sera favorable per part de
I’AMB.

5.2 Control de qualitat en fase d’obra

En fase d’obra s’establira la freqiencia d’enviaments periodics del model BIM per tal de poder
supervisar I'actualitzacié del model As-Built per part del contractant.

En tot cas caldra mantenir els estandards i el nivell de qualitat dels models BIM oferts com a
punt de partida per actualitzar I’As-Built.

6 ORGANITZACIO DE DIRECTORIS

El gros de la informacid del projecte BIM s’organitzara en una estructura de directoris segons els
criteris que s’estableixen en aquest apartat. Aquesta estructura haura de ser respectada tant si
es tracta del lliurament d’un projecte complert BIM com d’un lliurament parcial.

~

Mormbre Fecha de modifica... Tipo
01 Administracid 02/02/2017 1221 Carpeta de archivos
02 Projecte 02/02/201712:11 Carpeta de archivos
03 Suport 02/02/2017 12:1 Carpeta de archivos

6.1 Gestid i organitzacié d’arxius administratius

Es tracta de la primera carpeta (01 Administracié) que contindra tota la informacio
administrativa: calendari d’execucio, adreces, models de contractacio, etc.

10
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6.2 Gestid i organitzacié d’arxius de produccio

Es tracta de la segona carpeta (02 Projecte) que contindra tota la informacié produida durant el
desenvolupament del projecte.

Aquest directori contindra els seglients directoris:

-~

Mombre * Fecha de modifica.. Tipo
01 Arxius centrals 11/11/2016 12:32 Carpeta de archivos
02 Arxius locals 11/11/2016 12:32 Carpeta de archivos
03 Kref 11/11/2016 12:32 Carpeta de archivos
04 Biblioteca 11/11/2016 12:32 Carpeta de archivos
05 Exportacions 11/11,/2016 12:32 Carpeta de archivos
06 Renders 11/11/2016 12:32 Carpeta de archivos
07 Impressions 11/11/2016 12:32 Carpeta de archivos
08 Estudis 11/11/2016 12:32 Carpeta de archivos
09 Material projecte 11/11/2016 12:32 Carpeta de archivos

6.3 Gestid i organitzacié d’arxius de recursos

Es tracta de la tercera carpeta (03 Suport) que contindra tota la informacié complementaria,
relacionada amb el projecte pero no produida directament pel contractista (bases urbanistiques,
arquitectoniques, estructurals i d’instal-lacions estat actual, etc.).

7 ORGANITZACIO GENERAL DELS ARXIUS

7.1 Formati versio
En el moment dels lliuraments, el contractista adaptara el projecte BIM perque tingui format
.RVT (models) i .RFA (families) en versi6 2016. S’acceptaran models generats amb versions
anteriors sempre i quan compleixin els criteris que s’estableixen en aquest Plec de Requisits BIM,
i tenint en compte que en la interlocucié en I’AMB aquests models seran convertits a aquesta
versié 2016.

7.2 Organitzacid d’arxius segons disciplina
Existira un arxiu per a cada disciplina, i es reconeixeran les seglients disciplines: Arquitectura,
Estructura, Instal-lacions, Urbanitzacio i Coordinacio.

El Model de Coordinacié no contindra informacié addicional a la que ja ofereixin els models
d’Arquitectura, Urbanitzacio, Estructura o Instal-lacions. Unicament contindra vistes de planta,
seccions i 3d per a comprendre I'assemblatge dels 4 models. No contindra planols.

7.3 Idioma

Tots els elements del model hauran de tenir els parametres en: Catala
Tota la produccié de planols (lliurables) haura d’estar en: Catala

11
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7.4 Coordenades
El sistema de coordenades i I'orientacio sera comu per als diferents models, aixi com als altres
arxius que puguin vincular-se.
Agquest criteri s’aplicara tant a les coordenades de projecte com a les coordenades compartides,
de manera que les coordenades de qualsevol punt en qualsevol model corresponguin a la
coordenada UTM real de la ubicacié d’aquest punt.
En I'arxiu de coordinacid s’utilitzaran les coordenades de projecte per vincular els diferents
models.

7.5 Subprojectes

Cadascun dels elements del model BIM haura de tenir assignat algun dels seglients subprojectes.
L'estructura d’aquesta classificacid té un esquema d’arbre, és a dir, cada classe es va
desenvolupant en successius nivells partir del principal, el NIVELL 1. El grau d’especificacié que
s’adopta dependra de les necessitats del projecte, perd sempre caldra respectar-lo per aquella
classificacié. Per exemple, si es decideix desgranar el subprojecte d’entorn i apareixen el “111
ENT Ambient Vegetacid” i el “112 ENT Ambient Persones”, no hauria de constar res en el nivell
“110 Ambient”, i per tant hauria de prescindir-se’n. Pero la resta de nivells que no s’han
desenvolupat, com ara “120 ENT No afectat” i “130 ENT Terreny” es mantindrien.

NIVELL 1
000 LOGISTICA

NIVELL 2 NIVELL 3 NIVELL 4
010 LOG Datum

011 LOG Datum Nivells

012 LOG Datum Eixos

013 LOG Datum Caixes de referéncia

014 LOG Auxiliars

020 LOG Vincles

100 ENTORN
110 ENT Ambient
111 ENT Ambient Vegetacid
112 ENT Ambient Persones
113 ENT Ambient Vehicles
120 ENT No afectat
130 ENT Terreny
200 ESTRUCTURA

210 EST Fonamentacié

220 EST Vertical

230 EST Horitzontal

240 EST Secundaria
300 CIRCULACIO

310 CIR Escales

320 CIR Rampes

330 CIR Baranes

340 CIR Ascensors

350 CIR Evacuacio

390 CIR Varis
400 ENVOLTANT

410 ENV Fagana

420 ENV Coberta
500 DIVISORIES | ACABATS

510 DIA Divisories

520 DIA Paviments

530 DIA Sostres

540 DIA Revestimients
600 INSTAL-LACIONS

610 INS Climatitzacié

12
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611 INS Climatitzacié Equips

612 INS Climatitzacio Aire

613 INS Climatitzacié Aigua

614 INS Climatitzacio Split

614 INS Climatitzacio Altres

620 INS Electricitat

621 INS Electricitat Equips

62 INS Electricitat Enllumenat

623 INS Electricitat Forga

624 INS Electricitat Safates

630 INS Lampisteria

631 INS Lampisteria Equips

632 INS Lampisteria Aparells Sanitaris

633 INS Lampisteria Sanejament
633.1 INS Lampisteria Sanejament Pluvials
633.2 INS Lampisteria Sanejament Fecals
633.3 INS Lampisteria Sanejament Condensats
633.4 INS Lampisteria Sanejament Industrials
633.5 INS Lampisteria Sanejament Drenatges

634 INS Lampisteria Fontaneria
634.1 INS Lampisteria Fontaneria AFS
634.2 INS Lampisteria Fontaneria ACS
634.3 INS Lampisteria Fontaneria RACS
634.4 INS Lampisteria Fontaneria Osmotitzada
634.5 INS Lampisteria Fontaneria Reg

635 INS Lampisteria Gas natural

636 INS Lampisteria Combustibles

640 INS PCI
641 INS PCl Deteccid
642 INS PCI Extincid
650 INS Comunicacions
660 INS Seguretat

670 INS Xarxa
671 INS Xarxa Clima
672 INS Xarxa Electricitat
673 INS Xarxa Clavegueram
674 INS Xarxa Aigua
675 INS Xarxa Gas
676 INS Xarxa Telecomunicacions
677 INS Xarxa Residus
678 INS Xarxa Galeries
679 INS Xarxa Gestid
680 INS Serveis i Processos
690 INS Gestid
700 EQUIPAMIENT
710 EQP Mobiliari Fix
720 EQP Mobiliari
730 EQP Viari
800 ESPAIS
810 ESP Habitacions
820 ESP Espais
900 ALTRES
910 ALT No assignats
920 ALT Treballs
930 ALT Zones
940 ALT Mitjans auxiliars
950 ALT Mesures SS
990 ALT Varis

13
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7.6 Codis de muntatge

Es recomana classificar els elements del model assignant en el parametre Cddigo de Montaje els
valors corresponents al capitulat del pressupost en TCQ.

En I “ANNEX: Codis de muntatge AMB” pot trobar-se la corelacié de valors de “Cddigo de
montaje” i “Descripcion de montaje”, per a importar al fitxer BIM com a .TXT.

Les vistes de control “ 15 Control codis de muntatge” permetran fer un seguiment d’aquesta
assignacio segons aquest criteri.

7.7 Fases iopcions de disseny
Per defecte, les fases que contindra el projecte seran:

e Estat actual — elements preexistents

e Projecte — nova construccié

e Llegendes —fase auxiliar, per a documentar els elements d’escandalls, per exemple. Tots
els elements ubicats en aquesta fase hauran d’apareixer com a Creats i Enderrocats en
la mateixa.

Quant a opcions de disseny, per tal de no donar lloc a errors, constara exclusivament I'opcié
primaria en el lliurament del projecte BIM.

7.8 Navegador de projectes

7.8.1 Gestid de vistes

En la configuracio del navegador de projectes, les vistes s’organitzaran d’acord amb la jerarquia
de dos parametres de projecte associats a les vistes:

e Vista.Capitol i Vista.Subcapitol
Els 4 apartados que recullen aquest conjunt de vistes son:

e 00 TREBALL: Apartat de treball per als diferents usuaris.
o 01Treball adm
=  Plantes
e 02.adm.PO
= Seccions
e 02.adm.Seccio0Y
= Vistes 3D
e 02.adm.3D General
o 02 Treball usuari 1
o 02 Treball usuari 2
e 10 CONTROL: Apartat de control d'elements.
o 11 Control geometric
o 12 Control imprecisions
o 13 Control subprojectes
o 14 Control llegendes
o 15 Control codis de muntatge
e 20 EXPORTACIONS: Apartat d'exportacions a tercers.
o 20 Exportacions bases

14
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21 Exportacions arquitectura

22 Exportacions estructura

23 Exportacions instal-lacions

24 Exportacions amidaments
o 25 Exportacions client

e 30 REVISIONS: Vistes que documentaran les revisions i canvis del projecte.
o 31 Revisions 2016.05.10
o 31 Revisions 2016.05.15

e 100 IMPRESSIONS: Vistes que componen els planols d'impressid.
o 100 Situacié i emplagament

101 Estat actual

102 Enderrocs i obra nova

103 Fonamentacié

104 Estructura

105 Alcgats i coberta

106 Plantes i seccions

0 O O O

O O O O O O

7.8.2 Gestid de taules de planificacié / quantitats
El projecte constara de les seglients taules:

7.8.2.1 Taules de quantificacid

Aguestes taules s’hauran de definir amb un criteri coherent i suficient per a que hi hagi una
relaciéd directa amb la informacié d’amidaments que s’exportara a tcq per elaborar el
pressupost.

La nomenclatura de les taules de quantitificacio segons la categoria d’elements:
CodiSubprojecte.AbreviaturaSubprojecte.DescripcioElements

Exemples:

Per a una taula de planificacié de pilars metal-lics:
200.EST.PilarsMetal-lics

Per a una taula de planificacié d'envans interior:
500.INT.MursDivisories

7.8.2.2 Llistat de planols

S’adjuntara a més una taula que reculli tots els planols del projecte i en la qual han d'apareixer
els seglients camps:

e Parametre: Vista.Capitol

e Parametre: Vista.Subcapitol
e Numero de planol

e Nom de planol

La nomenclatura d'aquesta taula sera: 000.CONTROL.Llistat de planols

15
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7.8.2.3 Llistat de vistes

S’adjuntara una taula que reculli totes les vistes del projecte i en la qual han d'apareixer els

seguents camps:

e Parametre: Vista.Capitol

e Parametre: Vista.Subcapitol
e Familia i tipus

e Nom de vista

La nomenclatura d'aquesta taula sera: 000.CONTROL.Llistat de vistes

7.8.2.4 Llegendes

Amb I'objectiu de facilitar les llegendes dels tipus dels elements modelats es disposara una o
varies taules que recullin els seglients camps:

e Marcai/o marca de tipus
e Familia i tipus

7.8.3 Gestio de planols

En la configuracié del navegador de projectes, els planols s’organitzaran d’acord amb la jerarquia
de dos parametres de projecte associats als planols, tant de maquetacié com d’impressid.

e Planol.Capitol i Planol.Subcapitol

Tots els planols hauran de ser resultat de vistes 2D generades a partir del model BIM (ja bé siguin
planols de planta, de sostre reflectit, planols estructurals o planols d’area, algats o seccions).
S’admetra com a excepcid aquells que continguin detalls constructius, sempre i quan estiguin
referenciats mitjan¢ant Llamadas.

Aquests detalls 2D podran estar dibuixats com a elements d’anotacié en I'arxiu BIM o bé ser
importacions d’altres formats: CAD, Imatges, PDFs. Aquests elements vinculats sempre hauran
de conservar les dreceres en cas que estiguin referenciats.

7.8.4 Gestio dels filtres grafics

La nomenclatura dels filtres grafics sera coherent amb la classificacié de les vistes amb queé es
relacionin i el criteri de visibilitat que aportin.

Exemple: 32.IMP.Seccions.Visibilitat
32: Subcapitol de la vista on s’aplica
IMP: Zona de Treball o usuari a la qual correspon
Seccions.Visibilitat: Descripcio

16
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8 NIVELL DE DESENVOLUPAMENT SEGONS DISCIPLINA

Aguest apartat aborda el nivell de desenvolupament (Level Of Development) del model BIM.

En els models BIM s’identifiquen elements de model, elements de referéncia i elements
d’anotacio.

8.1 Elements de model
Per a conéixer de manera detallada els requeriments dels elements de model, cal veure la taula
de I'"ANNEX: Organitzacid i especificacions dels elements de model” on s’especifica:

e com s’han de classificar

e quina correspondéncia s’estableix amb els elements de construccié

e quina relacio existeix entre els elements modelats en diferents disciplines
e quina informacid han de contenir

& &
e“f ‘&é

CLASSIFICACIO CCORRESPONDENCIA CONSTRUCCIO - REVIT VINCULACIO ENTRE DISCIPLINES ARQ-EST-INST INFORMACIO

Pel que fa als elements de referéncia i elements d’anotacid, a continuacié es detallen els
requeriments que han de complir segons la disciplina la qual pertanyen.

8.2 Elements de referencia
Inclou urbanitzacid.

8.2.1 Arxiu d’arquitectura-urbanitzacié

A continuacio es detallen les especificacions basiques dels elements d’anotacio.

o Nivells: Es generara un Unic nivell que coincidira amb la cara d’acabat de paviment.
= Edificacié: un nivell per planta coincident amb la cara d’acabat del
paviment.
=  Espai Public: els nivells coincidiran amb I'altitud del projecte (Z).
o Planols de referencia auxiliars: Usar planos de referencia, no niveles, per a algades
de sostres, cobertes, etc.
o Nomenclatura:
= Nivells
e Plantes sobre rasant: P”n..” Nivells per planta, usar planols de
referencia
e Plantes baix rasant: S”n..
= Planols de referéncia
=  Reixetes estructurals (Grids):
e OX:lLletres: A, B,C,D....
e OY:Numeros: 1, 2,3,4...

4
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e Alternativament: Punts kilométricos

8.2.2 Arxiu d’estructura
L’arxiu corresponent a la disciplina Estructura copiara i supervisara els segiients elements de la
disciplina Arquitectura.

= Nivells
= Reixetes
= Pilars

= Murs

= Sols

8.2.3 Arxiu d’instal-lacions
L’arxiu corresponent a la disciplina Estructura copiara i supervisara els segiients elements de la
disciplina Arquitectura.

= Nivells
= Reixetes

9 ARXIUS DE NAVISWORKS

Format nwf — Navisworks File Set (model federat) que conté les diferents referéncies que puguin
haver dels models de revit (format nwc). No es contempla el nwd (no permet actualitzar les
referéncies nwc).

9.1 Organitzacid de vistes guardades
Es generaran vistes seccionades amb 6 planols i no amb caixes de seccio.

Hi haura definides com a minim:

e 2 vistes del conjunt (perspectiva i axonomeétrica)

e Una vista 3D per cada planta (axonomeétrica)

e Vistes de punts singulars (nuclis de circulacions verticals, patis d’instal-lacions, sales
tecniques, etc.)

9.2 Organitzacié de filtres de seleccié (relacié amb subprojectes)

Hi hauran definides cerques d’elements basades en condicions de cerca per subprojectes.
No es guarden les seleccions d’elements sind les cerques. Aixd permet modificar els criteris de
seleccid i generar de noves aprofitant les definicions dels condicionants.
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9.3 Criteri grafic d’elements

Es definira filtres de colors per sistemes constructius. (dins d’un sol subprojecte, pot haver-hi
diferents sistemes).

9.4 Matriu de tests de deteccid de col:-lisions i informe favorable

Per tal de detectar aquelles col-lisions que puguin suposar impediments dificilment resolubles
en I'obra, els arxius de Navisworks hauran de contenir els informes d’analisis de col-lisions més
significatius. Aquests seran:

9.4.1 Instal-lacions
Es generaran els informes de deteccid de les col-lisions entre els elements d’instal-lacions amb
la resta d’elements d’instal-lacions. Aquest informe haura d’ésser favorable.

9.4.2 Estructura
Es generaran els informes de deteccid de les col-lisions entre els elements d’estructura, de
manera separada entre:

e Estructuraiinstal-lacions
e Estructuraisanejament
Estructura i climatitzacié
e Estructura i electricitat

Tots aquests informes hauran d’ésser favorables.

9.5 Model federat

S’ha de lliurar un model federat que contingui les referéncies provinents dels arxius editables de
cada referencia.

19



www.a3d.es
bim@a3d.es

A

CONSULTING 935752977

10 ANNEX: MITJANS HUMANS PROFESSIONALS EN OBRA

. Plec de Requisits BIM AMB: versi6 v2.2

10.1 Mitjans Humans Professionals

Per a la correcta execucié dels treballs objecte d’aquest plec amb metodologia BIM, a banda del
personal indispensable per I'execucié de qualsevol obra caldra aportar, pel que fa al mitjans
humans professionals, un tecnic especialista en aquest aplicatiu que compleixi els segilients
requisits:

e titulacié: arquitecte, arquitecte tecnic, enginyer industrial, enginyer tecnic industrial
e dedicacié: temps complert (40 hores/setmana) a peu d'obra
e acreditacié BIM:
o formacié BIM amb la plataforma Autodesk Revit especialitzada:
= minim 25 hores d'arquitectura
=  minim 25 hores d'instal-lacions
o experiéncia real en projectes similars com a:
= modelador o delineant BIM en cadascuna de les disciplines
d'arquitectura, estructura i instal-lacions amb la plataforma Autodesk
Revit: minim 2 projectes d'execucié (poden ser minim 2 projectes
integrals amb les 3 disciplines o minim 2 projectes parcials de cadascuna
de les 3 disciplines per separat)
= modelador o delineant BIM en cadascuna de les disciplines
d'arquitectura, estructura i instal-lacions amb la plataforma Autodesk
Revit: seguiment minim d'una obra intergral amb les 3 disciplines.
o presentacié de material grafic mostrant el model d'una obra on s'ha fet el
seguiment a través de la tecnologia BIM.

10.2 Dedicacién en obra

Para la correcta ejecucidn de los trabajos de actualizacién y modelado del As-built la dedicacién
en obra por parte del recurso, se exige seguimiento diario de la evolucion de la obra.

Serd la empresa contratista quien garantizard que el usuario disponga de las herramientas
necesarias en cuanto a hardware y software para desarrollar la tarea de modelado en obra.

10.3 Portfoli

Los candidatos, presentaran al AMB material grafico a modo de portfolio mostrando proyectos
propios de modelado, en formato editable o no editable.

Dicho material serd examinado por 'AMB y sera este organismo quién escogera el perfil mas
adecuado para desarrollar las tareas de modelizado del As-built.
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01

01.01

01.01.01
01.01.01.01
01.01.01.02
01.01.01.03
01.01.02
01.01.03
01.01.03.01
01.01.03.02
01.01.03.03
01.01.03.04
01.01.04
01.01.04.01
01.01.04.02
01.01.04.03
01.01.04.04
01.01.04.05
01.01.04.05.01
01.01.04.05.02
01.01.04.05.03
01.01.04.06
01.01.04.07
01.01.04.08
01.01.04.09
01.01.04.09.01
01.01.04.09.02
01.01.04.09.03
01.01.05
01.01.05.01
01.01.05.02
01.01.05.03
01.01.05.04
01.01.05.05
01.01.05.06
01.01.05.07
01.01.05.08
01.01.05.09
01.01.05.10
01.01.05.11
01.01.05.12
01.01.05.12.01
01.01.05.12.02
01.01.05.12.03
01.01.05.12.04
01.01.05.12.05
01.01.05.13
01.01.06
01.01.06.01
01.01.06.02
01.01.06.03
01.01.06.04
01.01.07
01.01.07.01
01.01.07.02
01.02
01.02.01
01.02.01.01
01.02.01.02
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PRESSUPOST TCQ
EDIFICACIO

Treballs previs i enderrocs
Enderrocs

Retirada de mobiliari i material
Cales de localitzacié de serveis
Moviment de terres
Estructura

Fonaments i contencid de terres
Estructura de formigd
Estructura d’acer

Estructura de fusta
Arquitectura / obra civil
Cobertes

Tancaments i divisories
Aillaments i impermeabilitzacions
Paviments

Fusteria interior i exterior
Fusteria d’alumini

Fusteria d’acer

Fusteria de fusta

Serralleria

Envidrament

Falsos sostres

Acabats verticals

Enrajolats

Revestiments de fusta
Pintures

Serveis d’instal-lacions

Xarxa de Sanejament
Sistemes de transport
Climatitzacid i ventilacié
Electricitat i il-luminacid

Gas

Contra incendis

Aigua

Energies alternatives

Xarxa de comunicacions i seguretat
Sistema de gestio
Instal-lacions de depuracié i tractaments d’aigua
Serveis afectats

Electricita BT

Electricitat MT

Xarxa d’aiguies

01.05.12.4 Xarxa de gas
Xarxa de telecomunicacions
Altres instal-lacions

Mobiliari i equipament
Mobiliari Fix

Senyalitzacié i marcatge
Mobiliari

Equipament esportiu
Jardineria

Jardineria

Xarxa de reg

URBANITZACIO

Treballs previs, Enderrocs
Enderrocs

Retirada de mobiliari i material

www.a3d.es
bim@a3d.es
935752977
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01.02.01.03
01.02.02
01.02.03
01.02.03.01
01.02.03.02
01.02.03.03
01.02.03.04
01.02.03.05
01.02.04
01.02.04.01
01.02.04.02
01.02.04.03
01.02.04.04
01.02.04.05
01.02.05
01.02.05.01
01.02.05.02
01.02.05.03
01.02.05.04
01.02.05.05
01.02.05.06
01.02.05.07
01.02.05.08
01.02.05.09
01.02.05.10
01.02.05.11
01.02.06
01.02.06.01
01.02.06.02
01.02.07
01.02.07.01
01.02.07.02
01.02.07.03
01.03
01.03.01
01.03.01.01
01.03.01.02
01.03.01.03
01.03.02
01.03.03
01.03.03.01
01.03.03.02
01.03.03.03
01.03.03.04
01.03.04
01.03.04.01
01.03.04.02
01.03.04.03
01.03.04.04
01.03.04.05
01.03.05
01.03.05.01
01.03.05.02
01.03.05.03
01.03.05.04
01.03.05.05
01.03.05.06
01.03.05.07
01.03.05.07.01
01.03.05.07.02
01.03.05.07.03
01.03.05.07.04
01.03.05.07.05
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Cales de localitzacié de serveis
Moviment de terres
Estructura

Fonaments i contenci6 de terres
Estructura de formigd
Estructura d’acer

Estructures de fusta

Gabions

Obra civil / arquitectura
Paviments

Serralleria

Revestiments verticals i acabats
Elements de senyalitzacio
Desviament de transit

Servei d'instal-lacions

Xarxa de Sanejament i drenatge
Sistemes de transport
Enllumenat - electricitat

Gas

Contra incendis

Aigua

Telecomunicacions

Solar

Semaforitzacié

Serveis afectats

Altres

Jardineria

Jardineria

Xarxa de reg

Mobiliari urba

Elements urbans

Jocs

Contenidors

ESPAIS ESPORTIUS EXTERIORS
Treballs previs, Enderrocs
Enderrocs

Retirada de mobiliari i material
Cales de localitzacié de serveis
Moviment de terres
Estructura

Fonaments i contencid de terres
Estructura de formigd
03.03.03Estructura d’acer
03.03.04Estructures de fusta
Obra Civil / Arquitectura
Soleres i paviments
Revestiments

Formaci6 de grades
Impermeabilitzacio

Serralleria

Servei d’instal-lacions

Xarxa de Sanejament
Enllumenat - electricitat
Contra incendis

Aigua

Comunicacions i seguretat
Instal-lacions de depuracid i tractaments d’aigua
Serveis afectats

Electricita BT

Electricitat MT

Xarxa d’aiguies

Xarxa de gas

Xarxa de telecomunicacions

www.a3d.es
bim@a3d.es
935752977
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01.03.06
01.03.06.01
01.03.06.02
01.03.07
01.03.07.01
01.03.07.02
01.03.07.03
01.03.07.04
01.04

01.05

01.06

Plec de Requisits BIM AMB: versi6 v2.2

Jardineria

Jardineria

Xarxa de reg

Equipament

Proteccions, seguretat
Senyalitzacid i marcatge de pistes
Marcadors

Equipament esportiu (porteries, cistelles,...)
GESTIO DE RESIDUS

SEGURETAT | SALUT

CONTROL DE QUALITAT

www.a3d.es
bim@a3d.es
935752977
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ANNEX: ORGANITZACIO | ESPECIFICACIONS DELS ELEMENTS DE MODEL
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| CLASSIFICACIO CORRESPONDENCIA CONSTRUCCIO - REVIT VINCULACIO ENTRE DISCIPLINES ARQ-EST-INST LOD (nivell de desenvolupament)

[200 ESTRUCTURA

Familia i tipologia (amb
Materials que el composen i gruixos  |nomenclatura identificativa,
210 EST Fonamentacié Llosa de fonamentacié Suelos . ' © 9 P 8 N # 4
Dimensions i geometria Marca/Marca de tipo
ARQ/EST EST ARQ Posicié relativa a altres elements Comentario/Comentario de tipo
(nivells, eixos, o elements Cddigo de Montaje*
[Pilotis Cil estructural d'estructura) Descripcion de montaje*
Fase de creacion
220 EST Vertical Pilars Pilar estructural
Familia i tipologia (amb
. N nomenclatura identificativa)
Materials que el composen i gruixos )
Murs Muros . L N Marca/Marca de tipo
Dimensions i geometria Comentario/Comentario de tipo
ARQ/EST EST ARQ Posicid relativa a altres elements g . P
. . Cédigo de Montaje*
(nivells, eixos, o elements Lo -
Murs Pantalla Muros . Descripcion de montaje
d'estructura) .
Fase de creacion
Fase de derribo
Prefabricats Modelos genéricos
Bi Biguett Familia i tipologia (amb
230 EST Horitzontal igues/Biguetes/ Armazdn estructural P g ( PP,
Encavallades . P nomenclatura identificativa)
Materials que el composen i gruixos N
3 5 A 3 Marca/Marca de tipo
Dimensions | geometria Comentario/Comentario de tipo
Sostres / Solera Suelos ARQ/EST EST ARQ Posici6 relativa a altres elements o N i
. . Cédigo de Montaje*
(nivells, eixos, o elements S .
. Descripcién de montaje*
d'estructura) .
Prefabricats Modelos genéricos Fase de creacion
g Fase de derribo
Familia i tipologia (amb
. P nomenclatura identificativa)
. Materials que el composen i gruixos .
N |Armazén estructural . . . Marca/Marca de tipo
Tirants / Tornapuntes / Cimentacidn estructural Dimensions i geometria Comentario/Comentario de tipo
240 EST Secundaria Pletines / Corretges / 3 ARQ/EST EST ARQ Posicié relativa a altres elements - - P
. Conexiones estructurales . . Cddigo de Montaje
Péndoles (nivells, eixos, o elements L .
Contrafuertes estructurales \ Descripcién de montaje*
d'estructura) L
Fase de creacion
Fase de derribo
300 CIRCULACIO
Familia i tipologia (amb
310 CIR Escales Escales Escaleras ARQUEST  [EST ARQ fpologia (amb
" P nomenclatura identificativa)
Materials que el composen i gruixos )
" N A . Marca/Marca de tipo
Dimensions i geometria N . "
L N Comentario/Comentario de tipo
Posicid relativa a altres elements . )
320 CIR Rampes Rampes Rampas ARQ/EST EST ARQ . . Cédigo de Montaje*
(nivells, eixos, o elements s .
dlestructura) Descripcién de montaje*
330 CIR Baranes Baranes Barandillas ARQ ARQ Fase de creacion
Ascensors / Escales Fase de derribo
340 CIR Ascensors L Equipos mecdnicos ARQ ARQ
mecaniques
400 ENVOLTANT
410 ENV Fagana Tancaments Muros/Cubiertas
Familia i tipologia (amb
" P nomenclatura identificativa)
Materials que el composen i gruixos )
" N A . Marca/Marca de tipo
Dimensions i geometria Ny . "
. N L . Comentario/Comentario de tipo
Murs cortina Muro Cortina ARQ ARQ Posicid relativa a altres elements . )
. N Cédigo de Montaje*
(nivells, eixos, o elements I .
. Descripcién de montaje*
d'estructura) .
i Muro/Muro corting Fase de creacion
Fase de derribo
Finestres Ventanas/Muro cortina
Familia i tipologia (amb
420 ENV Coberta Cobertes Cubiertas/Suelos . P nomenclatura identificativa)
Materials que el composen i gruixos N
3 5 A 3 Marca/Marca de tipo
Dimensions i geometria . . "
L . Comentario/Comentario de tipo
ARQ ARQ Posicid relativa a altres elements . .
. . Cédigo de Montaje*
(nivells, eixos, o elements Descripcion de montaje*
Claraboies Claraboias/Muro cortina d'estructura) P! . 4
Fase de creacion
Fase de derribo
500 DIVISORIES | ACABATS
510 DIA Divisories Divisories continues Muros
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CLASSIFICACIO CORRESPONDENCIA CONSTRUCCIO - REVIT VINCULACIO ENTRE DISCIPLINES ARQ-EST-INST LOD (nivell de desenvolupament)
Mampares divisories Muro cortina
Familia i tipologia (amb
Gelosies i Balustrades Muro/Muro cortina N!atena.ls qu.e el comp.osen igruixos [nomenclatura lden.nflcar/va)
Dimensions i geometria Marca/Marca de tipo
Posici6 relativa a altres el Ca i io de tipo
AR AR . N . .
Q Q NO CAL (nivells, eixos, o elements Cddigo de Montaje*
MODELAR (ES d'estructura) Descripcién de montaje*
Aillament Muros PART Fase de creacion
D'ALTRES Fase de derribo
ELEMENTS)
N NO CAL
Socols Muros MODELAR
Obertures Puertas/Ventanas/Huecos
Familia i tipologia (amb
520 DIA Paviments Paviments Suelos Materials que el igruixos latura ic ificatit
Dimensions i geometria Marca/Marca de tipo
ARQ ARQ Posicié relativa a altres elements Comentario/Comentario de tipo
(nivells, eixos, o elements Cddigo de Montaje*
Modelos genéricos / d'estructura) Descripcion de montaje*
Elements de vora . . 9
Impostas Trames d'especejament Fase de creacion
Fase de derribo
N Familia i tipologia (amb
530 DIA Sostres Sostre continu Techos - P . . PP,
Materials que el igruixos ura
Di ions i geometria Marca/Marca de tipo
ARQ ARQ Posicié relativa a altres elements Comentario/Comentario de tipo
(nivells, eixos, o elements Cddigo de Montaje*
Sostre discontinu Techos d'estructura) Descripcién de montaje*
Trames d'especejament Fase de creacion
Fase de derribo
Familia i tipologic b
Materials que el composen i gruixos amilia  tipo ogla (a‘n‘| .
. . A . nomenclatura identificativa)
Enrajolats / Aplacats / Dimensions i geometria Marca/Marca de tipo
540 DIA Revestimients ) N P Muros ARQ ARQ Posicid relativa a altres elements ) P . .
Revestiments . Comentario/Comentario de tipo
(element que revesteixen) . ;
. N Cédigo de Montaje*
Trames d'especejament - .
Descripcién de montaje*
600 INSTAL-LACIONS
610 INS Climatitzaci Conducto: Conducto INS INS Familia i tipologia (amb
Conducto flexible Conducto flexible ARQ-INS INS INS Material nomenclatura identificativa)
Fan coil, , etc  |Equipos mecdni ARQ-INS INS ARQ Di ions i geometria Marca/Marca de tipo
Tubos Tuberias INS INS Posicid relativa a altres elements Comentario/Comentario de tipo
(nivells, eixos, o elements Cddigo de Montaje*
d'estructura Descripcién de montaje*
Rejillas, toberas, etc Terminales de aire ARQ-INS  [INS ARQ ) ioelon o montel
Fase de creacion
Fase de derribo
620 INS Electricitat Lluminaria Luminarias ARQ-INS INS ARQ P .
Familia i tipologia (amb
Interruptor Dispositivos de iluminacion |ARQ-INS INS ARQ Material nomenclatura identificativa)
Di ions i geometria Marca/Marca de tipo
Puntde llum Dispositivos de iluminacion INS INS Posicié relativa a altres element: C ic io de tipo
(nivells, eixos, o elements Cddigo de Montaje*
d'estructura) Descripcién de montaje*
Quadre de llum (CP) Equipos eléctricos ARQ-INS INS ARQ Fase de creacion
Fase de derribo
630 INS Lampisteria C: Tul?enas INS INS Familia i tipologia (amb
Collfas Umonesvde conducto INS INS Material nomenclatura identificativa)
Accesorios dS.COI.IdLlCIG INS INS Di ions i geometria Marca/Marca de tipo
ImhAom'aIs Aparatos 5”"'_[0”_05 ARQ-INS INS ARQ Posicid relativa a altres element: C ic io de tipo
Sanitaris Aparatos sanitarios ARQ-INS INS ARQ (nivells, eixos, o elements Codigo de Montaje*
d'estructura) Descripcién de montaje*
Diposits, bombes... Equipos mecdnicos ARQ-INS INS ARQ Fase de creacion
Fase de derribo
640 INS PCI Sprinkler Rociadores INS Familia i tipologia (amb
Calderes, Bombas, etc Equipos mecdnicos ARQ-INS INS ARQ Material nomenclatura identificativa)
Dimensions i geometria Marca/Marca de tipo
Posicié relativa a altres elements Comentario/Comentario de tipo
N B L (nivells, eixos, o elements Cddigo de Montaje*
Extintor Equipos mecdnicos INS INS " o .
d'estructura) Descripcién de montaje*
Fase de creacion
Fase de derribo
650 INS Comunicacions Altaveus D/SPOSIFWO.S,de INS INS PRI p
comunicacion Familia i tipologia (amb
N . . " Material nomenclatura identificativa)
Punts de internet/radio/TV |Dispositivos de datos ARQ-INS INS ARQ . N . . .
Dimensions i geometria Marca/Marca de tipo
Di itivos de al de Posici6 relativa a altres element: C i io de tipo
Detectors de fum . /SPOSI. vos de alarma de INS INS . . . e P
incendios (nivells, eixos, o elements Cddigo de Montaje
. " N d'estructura) Descripcién de montaje*
Alarma Dispositivos de seguridad INS INS )
Fase de creacion
NO CAL Fase de derribo
Teléfons Dispositovos telefénicos
P f MODELAR
[700 EQUIPAMENT
o N . Modelo genérico Familia i tipologia (amb
710 EQP Mobiliari Fix Equipament fixe Muebles de obra ARQ ARQ . . P
o Material nomenclatura identificativa)
Mobiliario Rimnncinne § manmabria Mrvrm /N Arne A bime
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CLASSIFICACIO CORRESPONDENCIA CONSTRUCCIO - REVIT VINCULACIO ENTRE DISCIPLINES ARQ-EST-INST LOD (nivell de desenvolupament)
Modelo genérico NO FORMA TooTE ] i ]
720 EQP Mobiliari Equipament mobil Muebles de obra pARTDEL | OSicO relativa  altres elements | Comentario/Comentario de tipo
I (nivells, eixos, o elements Cddigo de Montaje*
Mobiliario PROJECTE

730 EQP Viari

Senyalitzacié de trafic

Modelo genérico
Muebles de obra
Mobiliario

ARQ

ARQ

d'estructura)

Descripcién de montaje*
Fase de creacion
Fase de derribo




